

Протокол
Заседания комиссии по вопросу подведения промежуточных итогов реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в МО «Лешуконский муниципальный район»

с.Лешуконское, ул.Победы, д.9

20 октября 2017г.

Присутствуют:

Фатьянова Л.Г.	И.о. Главы МО «Лешуконский муниципальный район», - председатель комиссии
Манакова Л.М.	Главный специалист управления экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» - секретарь комиссии
Малышева Е.А.	Ведущий специалист управления экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район»
Новицкий А.И.	Главы администрации МО «Лешуконское»

Повестка:

1. Подведение промежуточных итогов реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в МО «Лешуконский муниципальный район».

Выступали:

- Новицкий А.И.:

По дворовой территории – Молодежная, д.5, муниципальный контракт с ИП Рыжков А.Е. по информации поступившей от ООО «Элина» 20.10.2017 г. состоится отгрузка оборудования из г. Санкт-Петербург. Доставка оборудования в г. Архангельск запланирована на 25 октября 2017 г.

По общественной территории – сцена изготовлена, проверена. Доставка в г.Архангельск 25-26.10.2017г.

- Манакова Л.М. – по размещению информации в ГИС ЖКХ.

Информация по инвентаризации объектов благоустройства в ГИС ЖКХ в модуле «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» будет размещена до 30.10.2017г.

Принято решение: - Главе администрации «МО Лешуконское» А.И. Новицкому:

1. Ежедневно контролировать ситуацию по дворовой и общественной территории по поставке оборудования.

Фатьянова Л.Г.

Манакова Л.М.