

**Протокол  
заседания комиссии по реализации приоритетного проекта  
«Формирование комфортной городской среды»  
на территории МО «Лешуконское»**

с.Лешуконское, ул.Победы, д.9

18 июля 2018г.

Присутствуют:

Мартынов А.Ю.	Глава МО «Лешуконский муниципальный район»
Новицкий А.И.	Глава администрации МО «Лешуконское»
Манакова Л.М.	Главный специалист управления экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» - секретарь комиссии
Мальшева Е.А.	Ведущий специалист управления экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район»
Клокотов А.Л.	Главный специалист администрации МО «Лешуконское»
Меньшиков А.В.	Координатор по Лешуконскому району общественной организации «Народный контроль Архангельской области»
Стукалова Т.Г.	Секретарь Лешуконского местного отделения партии «Единая Россия»

Повестка:

1. Подведение промежуточных итогов реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Лешуконское».

Выступали:

- Новицкий А.И.- Завершено строительство хоз.постройки № 1 на дворовой территории. Снесены старые сараи 1 подъезда. Жильцами проведено общее Собрание собственников МКД, на котором будет принято решение, использовать сумму экономии на приобретение средства для пропитки дверей хоз.построек.

- По общественной территории - График выполнения работ от «Подрядчика» в адрес администрации не поступил. Переговоры с ним ведутся по телефону. Подрядчиком сделаны заказы на игровой комплекс, пиломатериалы, скамейки.

Решили:

1. Администрации МО «Лешуконское»:

1.1. По общественной территории ускорить подписание Графика выполнения работ со стороны «Подрядчика».

2. Управлению Экономического развития и муниципального хозяйства:

1.1.Продолжить работу по разнесению информации в ГИС ЖКХ



Манакова Л.М.